

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Einführung der Elektronischen Akte im Migrationsamt		Lfd. Nr. D12 der Liste	
Zielgruppe: Ausländische Bürger*innen, Rechtsanwälte, Gerichte/Behörden, Sachbearbeiter*innen des Migrationsamtes			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Die Transportzeiten und -aufwände für die Akten sollen reduziert werden, die Ausfallzeiten in der Sachbearbeitung durch versandte Akten sollen entfallen			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Ausfallzeit in der Sachbearbeitung durch fehlende		Tage	0
Zugriffsmöglichkeit auf Akten			
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Scan-Software, Ablagesystem VIS, Schnittstelle zum Bearbeitungssystem Advis			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Anzahl der gesannten Akten / Monat		Stück	7.272
			300
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Umsetzung der eAkte, Scannen der Bestandsakten, Digitalisierung der Bestandsakten und Prozesse			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :		Einheit	Planwert 2018
Vorlage Vorstudie		Datum	1.5.2018
Vorlage Umsetzungsplanung		Datum	1.6.2018
Digitalisierung des Bestandsakten		%	5
Realisierung Sachbearbeitung eAkte		%	100
			0,3
			0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	500 T€	198,1 T€	301,9 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Aufgrund der verzögerten Stapelklasseneinrichtung konnte mit der Digitalisierung der Bestandsakten im Rahmen einer sog. Pre-Test-Phase erst mit fünfmonatiger Verspätung begonnen werden (siehe Abweichung bei den Kennzahlen „Anzahl gescannter Akten/Monat“ und „Digitalisierung der Bestandsakten/%“).

Weitere Planabweichungen resultieren aus der aktuell immer noch fehlerhaften Schnittstelle zwischen dem Fachverfahren ADVIS und dem Dokumentenmanagement VIS. Demzufolge wird sich der ursprünglich für den 01.01.2019 geplante Produktivstart und damit auch die „Realisierung Sachbearbeitung eAkte“ (vgl. Kennzahl) weiter verzögern.

Zudem hat sich aktuell bzgl. der geplanten Digitalisierung des laufenden Posteingangs durch die zentrale Scan-Stelle die Notwendigkeit der Beschaffung und Konfiguration (durch Dataport) einer Scan-Software samt Schnittstellenanpassung herausgestellt. Infolgedessen konnte bisher auch nicht die geplante Anschaffung zweier Hochleistungsscanner für die zentrale Scan-Stelle im Migrationsamt erfolgen (siehe Abweichung beim Ressourceneinsatz).

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme:		Lfd. Nr. D14 der Liste	
Einführung von Self-Service-Terminals (SST) im Bereich des Bürgeramts KfZ-Angelegenheiten			
Zielgruppe:			
Bürger der Stadt Bremen Sachbearbeiter des Bürgeramtes			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):			
Schnellere Antragbearbeitung von Identifikationsdokumenten im Bürgeramt.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Kunden können ihr Anliegen am SST eingeben	ja/nein	ja	nein
Programm / Produkt (Was wird angeboten?):			
Self-Service-Terminals mit Modularbindung an das Fachverfahren			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Beschaffung der SB-Terminals	Datum	01.03.2018	0
Server betriebsbereit	Datum	01.05.2018	0
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):			
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Schnittstellenanbindung + Modulerweiterung	Datum	01.05.2018	0
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	94,0 T€	0,0 T€	94 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Entscheidung über die Finanzierung ist gefallen: Die Geräte werden von der Bundesdruckerei angemietet (Transaktionsmodell).

Die Testinstallation wird vorbereitet.

Ein Datenschutzkonzept muß erstellt werden und wird derzeit bei einem Dienstleister beauftragt.

Das Projekt verläuft zeitlich verspätet aber inhaltlich zufriedenstellend. Die Ziele werden voraussichtlich in 2019 erreicht.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Elektronische Kfz-Zulassung i-KFZ (Stufe 3)		Lfd. Nr. D16 der Liste	
Zielgruppe: Bürger*innen, Kfz-Händler, Sachbearbeiter*innen der Zulassungsstelle			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Die Erst-Zulassung eines Kfz muß internetbasiert abgewickelt werden können. Die Wartezeiten in der Zulassungsstelle sollen dadurch reduziert werden.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Internet-Anträge in der Kfz-Zulassung	Anzahl	<100	0
	Tage	5	0
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): Bundesverfahren i-KFZ zusammen mit Governikus, Giropay			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Die bundeseinheitlich entwickelte Software i-KFZ wird auf dem Server eines Dienstleisters online geschaltet			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :			
	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Vorlage Vorstudie (Bedarfsermittlung, Konzepte)	Datum	n.n	n.n.
Umsetzung durch Produktivbetrieb	Datum	n.n	n.n.
(Termine sind abhängig von den Vorgaben der Bundesgesetzgebung)			
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	30,0 T€	0,0 T€	30,0 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen einer bundesweiten Umsetzung. Auf Bundesebene ist die Umsetzung erst am 9.1.2019 für 2019 beschlossen worden. Das Projekt wird daraufhin im 1. Halbjahr 2019 seine Arbeit aufnehmen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Sicherheitsrelevante Digitalisierungsprojekte (PIAV, Laborinformationssystem, Datawarehouse, Olmera)		Lfd. Nr. D38 der Liste	
Zielgruppe: Verwaltung, Bürger			
Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Programm / Produkt (Was wird angeboten?): PIAV, Laborinformationssystem, Datawarehouse, Olmera			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
PIAV Stufe 3	%	50 %	50 %
Laborinformationssystem	%	50 %	50 %
Betrieb von Olmera	%	100 %	100 %
Datawarehouse	%		
Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)			
Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	630,0 T€	320,9 T€	309,1 T€
Investiv	200,0 T€	226,8 T€	-26,8 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

LIMS: 25.10.2018: Auf Basis der Leistungsbeschreibung wurde die Fa. Qualitytype GmbH im Rahmen einer Direktvergabe beauftragt, das Angebot vom 28.09.2018 umzusetzen. Dataport hat eine Testversion in der dSecureCloud zur Verfügung gestellt. Der geplante Mittelabfluss konnte nicht in Gänze realisiert werden.

PIAV: Das Projekt PIAV ist aktuell mit vier MA besetzt. Ein Personalzuwachs ist geplant. Alle erforderlichen Projektverträge wurden abgeschlossen. Weiterführende Verträge im Zusammenhang mit der Einführung der nachfolgenden PIAV -Stufen sind in Bearbeitung oder ausstehend. Die Projektarbeit erfolgt in Eigenleistung des Ressorts. Das Verfahren wird in der Stufe 1 und 2 bereits bei Dataport betrieben, Stufe 2 ist am 01.06.2018 gestartet. Die Stufe 3 (und Stufe 4 parallel) wird im föderalen Rahmen vorbereitet und soll im November 2019 umgesetzt werden. Weitere europäische Fördermittel wurden erfolgreich beantragt. Es ist keine nationale/ EU-weite Ausschreibung durchzuführen. Die Ausgaben bis 2017 und die Abrechnung der Fördermittel erfolgt über I0075030 PIAV.

Olmera: Das Verfahren ist in den Produktionsbetrieb bei Dataport übergegangen. Alle Produktionsverträge sind unterzeichnet.

Datawarehouse: Die Besetzung der Projektstellen erfolgte am 9.2.2018. Die Projektgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. Eine Leistungsbeschreibung ist erstellt. Die Auswerte-DB wird aktuell eingerichtet. Es ist keine nationale/EU-weite Ausschreibung durchzuführen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: ☹️

Bezeichnung der Maßnahme: BASIS.Polizei	Lfd. Nr. D39 der Liste
---	-------------------------------

Zielgruppe: Intern, Verwaltung
--

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Überführung der IT-Strukturen zu Dataport

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Konzept zur Überführung	%	100 %	10%
Netzübergänge sind angepasst	%		
Basis-Rechner sind ausgerollt	%		

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
Ein Basis.PC mit einem für die Polizei konfigurierten Warenkorb.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Betriebene Basis.PC	Stck.	0	0
Fachverfahren betrieben durch Dataport	Stck.	4	5

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Das Vorhaben wird in einem Projekt umgesetzt. Der Lenkungsausschuss setzt sich aus Vertretern der Senatorin für Finanzen, des Senator für Inneres und der Polizei Bremen zusammen. Die Projektverantwortung liegt bei Senator für Inneres und die Projektleitung in der Polizei Bremen. Dataport ist in das Projekt eingebunden.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Aufbau der Projektorganisation	%	100 %	100 %
Gewinnung von externem Personal	%	100 %	100 %
Einrichtung Lenkungsausschuss	%	100 %	100 %
Projektauftrag an Dataport	%	100 %	100 %

Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)

Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	2.000,0 T€	575,9 T€	1.424,1 T€
Investiv	200,0 T€	11 T€	189,0 T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Die Besetzung der Projektstellen erfolgte noch nicht vollständig, weil im Jahr 2017 keine Finanzmittel zur Verfügung standen und mehrere Auswahlverfahren ergebnislos verliefen. Seit 01.11.2018 sind aber 6 von 7 Stellen besetzt. Eine weitere Bewerberin ist ausgewählt und wird zum 02.01.2019 ihren Dienst aufnehmen.

Die Projektgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen.

Ein Projektvertrag zur Konzeption infrastruktureller Voraussetzungen zur Überführung des Clientbetriebs der Polizei in die Service- und Betriebsinfrastruktur BASIS.bremen mit Dataport ist am 25.05.2018 geschlossen worden.

Projektzeitplanung und Meilensteinplanung sind überarbeitet und auf den neuen Ist-Stand angepasst.

Begründung Kurzeinschätzung:

Es besteht ein Zielkonflikt zwischen dem Vorhaben BASIS.Polizei und dem Programm Polizei 2020 der Polizeien des Bundes und der Länder. Die für BASIS und CCMS notwendige Integration des Polizei AD in das Landes-AD HB schließt nach aktuellem Stand eine Beteiligung der Polizei Bremen am Programm Polizei 2020 (Saarbrücker Agenda der IMK) aus. Der Konflikt wird aktuell aufbereitet und nach Lösungen gesucht. Dataport erstellt bis Ende 01/2019 Vorschläge, die dann mit den Verantwortlichen im Programm 2020 erörtert werden sollen.

Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senator für Inneres

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

Bezeichnung der Maßnahme: Personalverstärkung für IT-Projekte des Behördenzentrums	Lfd. Nr. D62 der Liste
--	-------------------------------

Zielgruppe: Kunden des Behördenzentrums Stadtamts (Ordnungsamt, Bürgeramt, Migrationsamt)

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):
Effizienzsteigerung durch Digitalisierung von Prozessen (VIS-Einführung, Einführung der eAkte in neuen Bereichen), Erhöhung der Servicequalität (Gestaltung Internetauftritt), Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich Datenschutz

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Einheitlicher Internetauftritt	%	25	0
Überarbeitung der Datenschutzkonzepte gem. EU-DSGVO	%	20	0
Einführung eAkte Führerscheinwesen	%	10	0
VIS-Einführung	%	20	5

Programm / Produkt (Was wird angeboten?):
VIS

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):
Definition der Anforderungen, Erarbeiten von Standards und Konzepten, Programmierung von Internetseiten

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :	Einheit	Planwert 2018	IST 2018
Erarbeitung eines Rahmendatenschutzkonzepts	Datum		
Einführung eAkte FSW	Datum		
Veröffentlichung Internetauftritt Behördenzentrum	Datum		

Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)

Aggregat	Mittelbereitstellung 2018	Jahresergebnis 2018	Abweichung
Personalausgaben	T€	T€	T€
Personal-Stellen	3,0 VZÄ	0,0 VZÄ	VZÄ
Konsumtiv	37,5 T€	48,7 T€	-11,2 T€
Investiv	T€	T€	T€
Bremerhaven	T€	T€	T€

Sachstand zum Projektfortschritt:

Im Rahmen des Projektes eAkte Migrationsamt ist auch die VIS-Einführung in diesem Bereich vorangetrieben worden.

Für die Erarbeitung der Rahmendatenschutzkonzepte soll externe Unterstützung (evtl. Datenschutz Nord) eingeworben werden.

Gleiches gilt für den einheitlichen Internetauftritt der Nachfolgeämter des ehemaligen Stadtamts.